

## ANEXOS

### Calendario

COMPONENTE	ACCIONES	NOV 19- ABR 20	MAY – JUL 20			SEP 20 – FEB 21	FEB-DIC 21
0. Plan de trabajo	Diseño del Plan de trabajo						
	Conformación equipo de proyecto						
	Validación de procedimiento e instrumentos						
	Calendario operativo de trabajo						
1. Análisis de fuentes secundarias	Solicitud documentación institucional y entidades colaboradoras						
	Análisis de información						
	Informe parcial de resultados						
	Definición de criterios de selección mejores prácticas						
	Identificación, recopilación de fuentes. Análisis Mejores Práct.						
	Informe de Mejores prácticas						
2. Análisis cualitativo	Identificación participantes según perfiles						
	Solicitud participación						
	Trabajo de campo						
	Análisis de información						
	Informe parcial de resultados						
3. Plan de mejora	Diseño participativo de alternativas de intervención						
	Validación y diseño de proyectos						
	Plan de transferencia						
	Observatorio de Innovación. Propuestas y validación						
4. Observatorio de innovación	Informe de proceso						
	Informe de síntesis						
	Observatorio de Innovación de los Servicios de Juventud						
Implantación del ciclo de innovación	Jornadas de presentación, validación y contraste						
	Plan de difusión interna y externa del proyecto						
	Observatorio de Innovación						
	Puesta en marcha de los sistemas, herramientas y procedimientos establecidos						